

磐田市海岸防潮堤建設工事（第2工区）委託に関する契約の  
変更について

磐田市海岸防潮堤建設工事（第2工区）委託について、下記のとおり  
契約を変更するものとする。

令和6年11月25日提出

磐田市長 草地 博 昭

記

- 1 契約金額 変更前 1,940,724,480円  
変更後 2,095,224,480円
- 2 契約の相手方 静岡県静岡市葵区追手町9番6号  
静岡県知事 鈴木 康友

議案第 98 号

磐田市海岸防潮堤建設工事（第 2 工区）委託に関する契約の変更について

1. 契約金額の変更

当初契約額	1,940,724,480 円
変更契約額	2,095,224,480 円
差	154,500,000 円の増額

2. 主な変更理由

物価変動により、請負代金が著しく不適當となったため

・セメント

当初 11,200 円/t ⇒ 変更 15,500 円/t (約 1.4 倍)

・生コンクリート

当初 16,100 円/m<sup>3</sup> ⇒ 変更 20,300 円/m<sup>3</sup> (約 1.3 倍)