














第4次行財政改革実施計画策定スケジュール

内容	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
計画案の作成	 1回目		 2回目			 3回目		 4回目	計画案に対する行政経営審議会やパブリックコメント、庁内の意見等に応じて随時修正
各課へ照会		 6/18~28				 10月中旬			計画案の内容確認を各課に照会
政策会議			 7/14					 12/15	7/14: ①策定スケジュールの周知 ②計画案の内容確認 12/15: 計画内容の最終確認
磐田市行政経営審議会				 8/2		 書面確認 10~11月			委員による計画案の審議
議員懇談会				 8/18					計画案及び策定スケジュールの報告
パブリックコメント				 8/24~9/26					
実施計画策定								 HP掲載	12/15の政策会議後、計画をホームページに掲載