

とよだ こうえん
豊田ラブリバー公園
 ゆうぐ あたら けいかく
遊具を新しくする計画のおしらせ



現在



完成
イメージ

あたら ゆうぐ
新しい遊具は、
 がつ はい あそ こうじ すす
2月に入ってから遊べるよう工事を進めています。

豊田ラブリバー公園 遊具更新工事スケジュール(予定)

工種	R6. 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7. 1月	2月	3月
工事入札・契約					入札	契約						
遊具製作												
現遊具撤去									仮設柵設置			
遊具設置												
遊具案内板の作り替え												
遊具供用開始												

供用開始2/11～予定