

## 幼稚園保育園再編計画（第2期 平成29年～令和3年）の進捗状況

### これまで実施してきたこと

#### ◆平成30年

竜洋東保育園の幼保連携型認定こども園化  
豊田南幼稚園の幼稚園型認定こども園化  
岩田幼稚園の幼稚園型認定こども園化  
こうのとり東保育園（私立）の幼保連携型認定こども園化  
小規模3園（のびやか、ハッピー第2、四季の風）の開園

#### ◆平成31年

磐田なかよしこども園の開園（磐田中部・磐田西幼稚園の統合、再築）  
小規模1園（新貝ひよこ）の開園

#### ◆令和2年

広瀬保育園（私立）の定員枠拡大に伴うこども園化・施設整備  
豊田南第3保育園の民営化  
聖隷こども園こうのとり富丘（私立）の開園  
小規模2園（ハッピー第3、ゆうあい）の開園

※平成30年4月以降の保育園枠 279人の増

### 岩田こども園

#### ◆民営による幼保連携型認定こども園化

運営法人：学校法人 頭陀寺学園（浜松市南区恩地町291番地）  
予定定員：0～5歳 保育園／60人 幼稚園／43人 合計103人  
開園予定：令和3年4月

### 竜洋西保育園・竜洋北保育園

#### ◆二園を統合し民営化

運営法人：社会福祉法人 明和会（袋井市広岡4296番地）  
予定定員：0～5歳 200人  
開園予定：令和4年4月

### 東部幼稚園

#### ◆民営による幼保連携型認定こども園化

運営法人：社会福祉法人 聖隷福祉事業団（浜松市中区元城町218-26）  
今後の予定：令和4年以降に設計、建設

【当初】主な施設整備等計画（H29.4時点）

	実施事業名	H29	H30	H31	H32	H33	
1	（仮称）中泉こども園の建設 《磐田中部・磐田西幼稚園の統合・再築》	基本設計 実施設計	建設工事	新園舎保育開始			
2	東部幼稚園の民営による 幼保連携型認定こども園化・再築		法人 公募・決定	設計・建設工事		民営化・新園舎 保育開始	
3	岩田幼稚園の幼稚園型認定こども園化及び 民営による幼保連携型認定こども園化・再築		法人 公募・決定	設計・建設工事		民営化・新園舎 保育開始	
4	竜洋西保育園・竜洋北保育園の 統合・民営による再築		法人 公募・決定	設計・建設工事		民営化・新園舎 保育開始	
5	広瀬保育園の定員枠拡大に伴う施設整備		設計・建設工事		新園舎 保育開始		
6	豊田南第3保育園の民営化		法人 公募・決定	移行準備	民営化		
7	竜洋東保育園の幼保連携型認定こども園化		移行				
8	豊田南幼稚園の幼稚園型認定こども園化		移行				
9	こうのとり東保育園（私立）の 幼保00連00携型認定こども園化		移行				
10	地域型保育事業（小規模・事業所内）及び 企業主導型保育事業の開設《支援》	開設支援					

【R2.10時点】主な施設整備等計画

	実施事業名	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
1	磐田なかよしこども園の建設 《磐田中部・磐田西幼稚園の統合・再築》	基本設計 実施設計	建設工事	新園舎保育開始				
2	東部幼稚園の民営による 幼保連携型認定こども園化・再築		法人 公募・決定	文化財調査準備	文化財調査		設計・建設工事	
3	岩田幼稚園の幼稚園型認定こども園化及び 民営による幼保連携型認定こども園化・再築		法人 公募・決定	設計・建設工事		民営化・新園舎 保育開始		
4	竜洋西保育園・竜洋北保育園の 統合・民営による再築		法人 公募・決定	法人 再公募・決定	設計・建設工事		民営化・新園舎 保育開始	
5	広瀬保育園（私立）の 定員枠拡大に伴うこども園化・施設整備		設計・建設工事		新園舎 保育開始			
6	豊田南第3保育園の民営化		法人 公募・決定	移行準備	民営化 保育開始			
7	竜洋東保育園の幼保連携型認定こども園化		移行					
8	豊田南幼稚園 岩田幼稚園の幼稚園型認定こども園化		移行					
9	こうのとり東保育園（私立）の 幼保連携型認定こども園化		移行					
10	地域型保育事業（小規模・事業所内）及び 企業主導型保育事業の開設《支援》	小規模3園開園 企業型2園開園	小規模1園開園 企業型3園開園	小規模2園開園 企業型2園開園				
11	聖隷こども園こうのとり富丘（私立）の 建設、開園		設計・建設工事		新園舎 保育開始			