

磐田市幼児教育・保育推進計画（第3期再編計画）の概要

計画策定の趣旨

これからの時代は、少子高齢化やグローバル化など社会情勢の大きな変化が予想され、直面する課題にしなやかに対応する能力が求められます。

このような社会の中で、将来の磐田市を担う大切な子どもたちが健やかに成長することを願い、幼稚園・保育園・こども園が共通の目標を持つとともに、公私立がさらに連携することで、幼児教育・保育の一体的な質の向上を図ることを目的に計画を策定しました。

なお、幼児教育・保育の質的向上や保育サービスの対応も盛り込んだため、今までの「再編計画」から「幼児教育・保育推進計画」へと名称を変更します。

基本方針1 子ども一人ひとりに向き合った温かい保育を実践していきます

重点施策1 ◆幼児教育・保育現場における質の向上と充実

- ・プロジェクトチームによる課題検討（幼児教育保育の手引きの策定 情報共有）
- ・園の連携と相互理解（全園参加の連絡会の充実 保護者及び市民向けの情報発信）
- ・職員の資質向上（専門的な研修の充実）

重点施策2 ◆多様な保育ニーズに対応した支援の拡充

- ・公立園の保育サービスの拡充（保育園土曜1日保育 幼稚園預かり保育の拡充
認定こども園化）
- ・個々の困りごとに対する支援（日曜祝日の保育 病児病後児保育 通訳手段の対応）
- ・子育て支援センターとの連携（連携体制の構築 園併設子育て支援センターの設置）

基本方針2 質の高い保育を提供するための体制を整備します

重点施策3 ◆発達支援の充実

- ・職員の専門的知識の習得（専門研修の充実 体験型研修の実施）
- ・組織を超えた連携（小学校や児発施設等との連携 保健師や心理士等との職種連携）

重点施策4 ◆環境の整備と職員体制の充実

- ・保育士確保策の充実（確保フェアの実施 募集方法の見直し 中高生向けの啓発）
- ・保育環境の改善（職員配置の充実 修繕・備品更新計画の策定）
- ・職場環境の改善（調査・対策を検討 ICT導入 備品増設）

基本方針3 長期的な視野に立った施設整備を推進します

重点施策5 ◆施設の再編・再築の検討と実施

- ・老朽化した施設への対応（施設統合 園舎再築 既存施設の分園利用 民営化
令和9年度以降の施設整備方針の策定）
- ・幼稚園・保育園のこども園化の推進（公立園のこども園化 公立幼稚園定員の見直し）

令和4年度から令和8年度までの実施方針

実施方針は本計画において、重点的に実施すべき施策を掲げています。

内容については随時見直しを行います。

No.	実施・推進する施策		検討内容					
1	幼児教育・保育現場における質の向上と充実		<ul style="list-style-type: none"> プロジェクトチームによる課題検討 園の連携と相互理解 職員の資質向上 					
2	多様な保育ニーズに対応した支援の拡充		<ul style="list-style-type: none"> 公立園の保育サービスの拡充 個々の困りごとに対する支援の強化 子育て支援センターとの連携 					
3	発達支援の充実		<ul style="list-style-type: none"> 職員の専門的な知識の習得 組織を超えた連携 					
4	環境の整備と職員体制の充実		<ul style="list-style-type: none"> 保育士確保策の充実 保育環境の改善 職場環境の改善 					
No.	対象園	前計画からの協議事項	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
5	岩田こども園	民営化（民設民営） 幼保連携型認定こども園 再築	民営化 開園					
6	竜洋北保育園 竜洋西保育園	統合 民営化（民設民営） 保育園 再築	建設 工事	民営化 開園				
7	東部幼稚園	民営化（民設民営） 幼保連携型認定こども園 再築		協議・設計 建設工事		民営化 開園		
8	リーザプレスクール （私立）	再築の支援		協議・設計 建設工事		新園舎 保育開始		
No.	対象園	検討事項	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
9	磐田北幼稚園 磐田北保育園	統合 認定こども園移行 子育て支援センターの設 置を検討		保護者・ 地元説明 課題検討	移行準備	開園 支援センター連携		
10	二之宮保育園	認定こども園移行		保護者 説明	開園			
11	公立幼稚園	認定こども園移行		保護者 説明 調整	職員数状況を踏まえて順次、 幼稚園型認定こども園化			
12	大藤こども園 向笠幼稚園	統合 再築 子育て支援センターの設 置を検討		再築に向けて 地元・保護者・関係課協議、説明 方針決定				
13	豊田北部幼稚園 豊田北保育園	統合 再築 豊田西保育園の統合や 民営化も含めて検討		保護者・地元協議、説明 方針決定				
14	老朽化している施設	統合 再築 民営化 等		R9年度以降の方針を検討				

※保護者・地元への説明や協議の進捗によっては計画が前倒しとなる可能性があります。