

令和4年度 第4回磐田市消防庁舎整備検討委員会 会議録

開催日時 令和4年10月3日（月）
午後1時30分から午後1時45分まで

開催場所 磐田市役所本庁舎4階第2会議室

出席状況 委員（7名 1名欠席）
副市長、消防長、総務部長、危機管理監、企画部長、経済産業部長
資産経営課長
事務局（4名）
消防次長兼消防署長、消防総務課長、消防本部部付主幹
消防計画推進専門官

議事内容 1 消防庁舎建設予定地の決定について
2 磐田市消防庁舎整備基本計画（案）について

◇◇◇・・・◇◇◇・・・◇◇◇・・・◇◇◇・・・◇◇◇・・・◇◇◇・・・

会議内容
開 会

議長 委員長

議事1 消防庁舎建設候補地調査業務委託について

（委員長） 委託調査の内容報告及び消防本部での予定地の考え方について、事務局から説明をお願いします。

（事務局） 令和4年度磐田市消防庁舎移転候補地検討資料に基づき説明。
敷地図の赤線は計画候補地、青線は拡張可能余地を示している。
候補地Cについて、拡張可能な敷地面積があることに加え、接道するアクセス道路が複数確保できることは敵地に向いていることから、CをC-1、C-2の2パターンを設定した。

評価は、土地の状況、交通アクセス状況、計画の経済性、土地の安全性の4つのポイントから評価を行っている。

◎は、高い水準を確保するものとして5点、○は、一定の水準を確保するものとして3点、△は、他の案に比べ課題が残るものとして1点、×は、他の案に比べ大きな課題が残るものとして0点とし

ている。

4つのポイントの状況から総合評価 47 点、候補地 C-2 が最有力となっている。

また、消防としては、内部会議で協議を行い、はしご車や水槽車などの大型車両を所有していることから、スムーズな出動動線が確保できる「接道」及び「アクセス面」を優先条件とし、加えてヘリポートなどの拡張余地があることも考慮して検討した。

この候補地の中で C-2 が 2 方向動線を確保でき、面積に余裕があること及び拡張余地もあるという理由から、第 1 候補とし、さらに、A と B を第 2 候補として決定した。

(委員長) 建設候補地委託調査の内容、消防の意見を踏まえ、意見を伺う。

(委員) 今回の台風災害を憂慮すると、B は中央に水路があるが、仮にボックスカルバート化したとしても、水量を受けきれずオーバーフローすることが懸念される。また、C-2 は斜面地で段差ができるため、有効面積が少なくなると考えられるので、最初から広めに土地を求めたほうが良いと思う。

(委員) C-2 に異論がないが、大型車両用のスロープが長くなる。

(委員) C-2 の造成については、2 段地か 3 段地を想定している。

(委員) A は土地としては魅力であるが、南側に民地があり騒音の問題が心配される。B は水路が気になるので、C-2 が最適と考える。

(委員) 北側の民間病院の対応が必要になるのではないか。

(事務局) C-2 であれば北側の病院までは 100m 程度の距離があり、間の雑木林が緩衝帯になると思われるので、遮音壁などの特別な対策は必要ないと考える。また、東側道路は現在でも多くの救急車が通行していることから、移転後についても変化はない。

(委員長) 委員からの意見と委託結果や消防意見を踏まえ、C-2 を建設予定地として委員会決定したいと考える。

-異議なし-

建設予定地を C-2 に決定します。

事務局から、次年度予算及び今後のスケジュールについて説明をお願いします。

(事務局) 令和 5 年度予算に土地購入費及び用地測量等に係る委託料を計上する予定である。

スケジュールは、10/6 の経営会議で予定地決定について諮り、10/14 正副議長と打ち合わせを行い、その後地元協議を進めていく予定である。

議事2 磐田市消防庁舎整備基本計画（案）について

（委員長） 事務局から説明をお願いします。

（事務局） 第1回委員会における、基本計画の構成に対する意見により、検討部会で修正を行い、第1の基本計画の趣旨から第6の事業スケジュール・事業費の構成として、内容を詰めた。

第1の基本計画の趣旨については、基本計画を策定するまでの経緯、基本計画の位置付け、基本構想の概要について記載。

第2の新庁舎整備の考え方については、基本方針として、消防機能の一体化を図り防災拠点施設として、災害に強い庁舎であることや防災学習の拠点として、市民の防災意識向上に寄与する市民に開かれた施設であることなど、6つの基本方針を柱に庁舎整備の考え方をまとめた。また、組織体系、配置職員及び配置予定車両についても、庁舎整備に係る基本的な条件として掲載。

概要は、以上となる。

各委員については、災害対応に追われている状況であることから、計画案を確認のうえ、メール等により意見を頂きたいと考えている。

（委員長） 今回は短時間の会議とし、ここで委員会を終了する。

（事務局） 次回は12月頃を予定し、基本計画案について引き続き審議をお願いします。「3建設予定地」以降についても審議頂けるよう準備を進めていく。

以上で終了する。

<議了>

閉 会

以上