
 

                           議 案 第 ２ 号      

 

 

      令和３年度旧磐田市民文化会館・旧磐田市文化振興センター       

      解体撤去整備工事請負契約の変更について 

 

    令和３年度旧磐田市民文化会館・旧磐田市文化振興センター解体撤去整備    

   工事について、下記のとおり請負契約を変更するものとする。 

 

     令和５年２月１５日提出 

 

                       磐田市長 草 地 博 昭      

 

                    記  

 

   １ 契 約 金 額 変更前 ３４７，４２４，０００円 

            変更後 ３４２，５５１，０００円 

   ２ 契約の相手方 静岡県浜松市南区若林町９２０番地の１ 

株式会社カイテック 浜松営業所 

営業所長 大羽 千草 

 

 



参考資料

議案第２号  

令和 3年度旧磐田市民文化会館・旧磐田市文化振センター解体撤去整備工事請負契約の 

変更について 

１ 変更内容 

 ① 契約金額の変更 

当初契約額 347,424,000円

変更契約額 342,551,000円

減  額 ▲4,873,000円 (税込) 

 ② 工事内容の変更 

  ⑴ 旧磐田市文化振興センター大会議室天井内の吹付けアスベストの撤去を追加 

  ⑵ 駐車場のアスファルト舗装の撤去を取り止め 

  ⑶ 地中埋設物（がれき類）の撤去を追加 

  ⑷ 旧磐田市民文化会館のオーケストラピット及び浄化槽の撤去を取り止め 



 
参考資料 



 
参考資料 

 

①

②

③


	議案第２号　令和３年度旧磐田市民文化会館・旧磐田市文化振興センター解体撤去整備工事請負契約の変更について
	議案第２号（参考資料1）
	議案第２号（参考資料2）

