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磐田市 下水道ストックマネジメント計画 

磐田市環境水道部上下水道工事課・磐田市建設部道路河川課

策定 平成 31 年 3 月

変更 令和 5 年 3 月

①ストックマネジメント実施の基本方針 

 【状態監視保全】

 機能発揮上、重要な施設であり、調査により劣化状況の把握が可能である施設を

対象とする。

（管渠（自然流下管）、躯体、防食、外装仕上げ、機械設備など）

 ※状態監視保全とは、「施設・設備の劣化状況の確認を行い、その状態に応じて対策を行

う管理方法をいう。

 【時間計画保全】

 機能発揮上、重要な施設であるが、劣化状況の把握が困難な施設を対象とする。

（管渠（圧送管）、汚水ポンプ（φ150 以下）、防水、消火災害設備、

電気設備など）

 ※時間計画保全とは、「施設・設備の特性に応じて予め定めた周期（目標耐用年数等）に

より対策を行う管理方法をいう。

 【事後保全】

 機能上、特に重要でない施設を対象とする。

（処理場ポンプ場の付帯設備、内装、建築設備）

 ※事後保全とは、施設・設備の異状の兆候（機能低下等）や故障の発生後に対策を行う

管理方法をいう。
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②施設の管理区分の設定 

 1)状態監視保全施設 

 【管路施設】

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備考 

管きょ，マンホール ・点検は 5年に 1回 

・調査は点検で異状が見られた

ときに実施 

ただし、短期５箇年計画期間

内に、最重要施設全線を対象

に調査を実施 

緊急度Ⅰで改築を実施。 

緊急度Ⅱで対応を検討。 

・腐食環境下

（最重要施設，

重要施設）

管きょ，マンホール ・点検は 10 年に 1回 

・調査は点検で異状が見られた

ときに実施 

緊急度Ⅰで改築を実施。 

緊急度Ⅱで対応を検討。 

・一般環境下

（幹線）

管きょ，マンホール ・点検は 20 年に 1回 

・調査は点検で異状が見られた

ときに実施 

緊急度Ⅰで改築を実施。 

緊急度Ⅱで対応を検討。 

・一般環境下

（枝線）

※点検は目視及び管口カメラ等により行う。
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 【処理場・ポンプ場】

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備考

躯体 調査は 50 年に 1回または日常点検等

で異状が見られたときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

付帯設備（内部防食） 調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

仕上げ（外装(壁)タイル仕上げ） 調査は 10 年に 1回または日常点検等

で異状が見られたときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

ゲート設備（主流入ゲート） 調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

ｽｸﾘｰﾝかす設備（自動除塵機） 調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

沈砂池設備 調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

脱臭設備 調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

汚水ポンプ設備 調査は 50,000 時間に 1回または日常

点検等で異状が見られたときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

φ150以下水中

ﾎﾟﾝﾌﾟ以外 

雨水ポンプ設備（原動機以外） 調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

雨水ポンプ設備（原動機） 調査は6年に1回または日常点検等で

異状が見られたときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

最初沈殿池設備 調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

反応タンク設備（送風機、OD 曝気

装置以外） 

調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

反応タンク設備（送風機） 潤滑油分析調査は 1年に 1回 

分解調査は7年に1回または日常点検

等で異状が見られたときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

反応タンク設備（ＯＤ曝気装置） 調査は6年に1回または日常点検等で

異状が見られたときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

最終沈殿池設備 調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

用水・消毒設備（砂ろ過器、次亜

ポンプほか） 

調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

汚泥濃縮設備（重力濃縮設備、機

械濃縮機） 

調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

汚泥脱水設備（回転加圧脱水機） 調査は1年に1回または日常点検等で

異状が見られたときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

汚泥脱水設備（ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機、

ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機） 

調査は日常点検等で異状が見られた

ときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

汚泥脱水設備（多重板型ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ

脱水機、遠心脱水機） 

調査は3年に1回または日常点検等で

異状が見られたときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

汚泥脱水設備（脱水汚泥移送ポン

プ） 

調査は1年に1回または日常点検等で

異状が見られたとき実施 

健全度2以下で改

築を実施 

汚泥焼却設備（焼却炉） 調査は1年に1回または日常点検等で

異状が見られたときに実施 

健全度2以下で改

築を実施 

※処理場・ポンプ場は日常点検、定期点検を行っているため、上表に点検頻度は記載しない。
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 2)時間計画保全施設 

 【管路施設】

施設名称 目標耐用年数 備考 

圧送管 標準耐用年数  

 【処理場・ポンプ場施設】

施設名称 目標耐用年数 備考 

防水 標準耐用年数の 1.5 倍  

消火災害設備 標準耐用年数の 1.3 倍  

機械・電気設備 標準耐用年数の 1.5～2.2 倍  

備考）施設名称を「下水道施設の改築について（平成 28 年 4 月 1 日 国水下事第 109 号下

水道事業課長通知）」別表に基づき記載する場合にあっては、大分類、中分類、小分

類のいずれで記載してもよい。 

 3)主要な施設の管理区分を事後保全とする場合の理由 

 【管路施設（管きょ）】

－

 【雨水ポンプ施設（ポンプ本体）】

φ150 以下の水中ポンプは入手が容易で安価であることから、事後保全施設に分類して

いる。 

 【水処理施設（送風機本体もしくは機械式エアレーション装置）】

－

 【汚泥処理施設（汚泥脱水機）】

－
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③改築実施計画 

 1)計画期間   平成 31 年度～令和 5年度

 2)個別施設の改築計画 

  【管路施設】 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

処理区・ 

排水区 

の名称 

合流・ 

汚水 

雨水の別 

対象施設 
布設 

年度 

供用 

年数 

対象延長 

（ｍ） 

概算 

費用 

（百万円）

備考 

磐南処理区 汚水 管渠 S49～S51 46～48 337.8 45.5 ①著しい腐食 

合計 45.5  

  【処理場・ポンプ場施設】 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

処理場・ 

ポンプ場等 

の名称 

合流・ 

汚水 

雨水の別 

対象施設 
設置 

年度 

供用 

年数 
施設能力 

概算 

費用 

（百万円）

備考 

磐南浄化セン

ター 

汚水 ポンプ棟・沈砂池棟 

（防食、機械、電気） 

1991 27 除塵機幅

1.5m 

265 流入ゲート工事

防食工事 

設計

自家発電設備 1989 29 750kVA 30 設計 

汚泥焼却設備 

（機械、電気） 

2006 18 35t/日 30 設計 

西部第一中継

ポンプ場 

防食、機械・電気設備 1991 27 － 10 設計 

中央第一中継

ポンプ場 

防食、機械・電気設備 1995 23 － 10 設計 

マンホールポ

ンプ（3箇所） 
機械・電気設備 

1989

～

1993 

25～29 － 31 工事 

合計 376  

※記載した施設は改築候補であり、次年度の診断により変更となる可能性がある。
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備考 1）改築を実施する施設のうち、②1)において状態監視保全施設もしくは時間計画保全

に分類したものを記載する。 

備考 2）対象施設には、改築を行う部位、施設名称を記載する。記載にあたっては、「下水

道施設の改築について（平成28年4月1日 国水下事第109号下水道事業課長通知）」

別表の中分類もしくは小分類を参考とする。 

備考 3）「下水道施設の改築について（平成 28年 4月 1 日 国水下事第 109 号下水道事業課

長通知）」別表に定める年数を経過していない施設については、備考欄において、同

通知に定める「特殊な環境により機能維持が困難となった場合等」の内容について、

以下の該当する番号及び概要を記載する。 

   ①塩害など避けられない自然条件あるいは著しい腐食の発生など計画段階では想定

しえない特殊な環境条件により機能維持が困難となった場合 

   ②施設の運転に必要なハード、ソフト機器の製造が中止されるなど、施設維持に支

障をきたす場合 

   ③省エネ機器の導入等により維持管理費の軽減が見込まれるなど、ライフサイクル

コストの観点から改築することが経済的である場合及び地球温暖化対策の推進に

関する法律（平成 10 年法律第 117 号）に規定する「地方公共団体実行計画」、エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年法律第 49号）に規定する中長

期的な経過等、地球温暖化対策に係る計画に位置付けられた場合 

④標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度

な処理方法により放流水質を向上させる場合 

⑤浸水に対する安全度を向上させる場合 

⑥下水道施設の耐震化を行う場合 

⑦合流式下水道を改善する場合 

備考 4）改築事業の実施にあたっては、別途、詳細設計等において、効率的な手法等を検討

すること。 
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④ストックマネジメントの導入によるコスト縮減効果 

概ねのコスト縮減額 試算の対象時期 

管路施設        1,599 百万円／年 

処理場・ポンプ場施設  1,718 百万円／年 

合計             3,317 百万円／年 

概ね 50 年 

備考）標準耐用年数で全てを改築した場合と比較して、②に基づき健全度・緊急度等や目

標耐用年数を基本として実施した場合のコスト縮減額を記載する。 


